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Дорожная карта
по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г.Певек» Чаунского района Чукотского автономного округа

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	1.
	2.
	3.
	4.

	Создание нормативно-правовой базы 

	1.
	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)
	до 05.04.2020
	Степанова Е.А.

	2.
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра 
	до 05.02.2020 г.
	Богатырёва Е.А.

	3.
	Утверждение Положения о деятельности Центра
	апрель 2020 г.
	Степанова Е.А.

	4.
	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования цифрового и гуманитарного профилей
	май 2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.

	5.
	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
	до 15.05.2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.
Сирченко А.Б.
Смольянинова Н.А.

	6.
	Составление и утверждение программ 
	до 20.05.2020 г.
	Богатырёва Е.А.
Сирченко А.Б.
Смольянинова Н.А.
педагоги Центра

	Работа с кадрами

	7.
	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра
	до 15.03.2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.

	8.
	Участие в онлайн вебинарах 
	20.03.2020 г.,
апрель – май 2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.

	9.
	Поведение семинара «Создание и открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г.Певек»
	до 
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.

	10.
	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
	Апрель, май 2020 г.
	Богатырёва Е.А.
педагоги Центра

	Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра

	11.
	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра
	до 01.02.2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.
Литвиненко Г.Е.

	12.
	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы 
	до 01.02.2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.
Литвиненко Г.Е.

	13.
	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра 
	до 01.04.2020 г.
	Степанова Е.А.
Литвиненко Г.Е.

	14.
	Определение поставщиков и подрядчиков
	до 01.03.2020 г.
	Степанова Е.А.
Литвиненко Г.Е.

	15.
	Закупка, доставка оборудования
	до 01.09.2020 г.
	Степанова Е.А.
Литвиненко Г.Е.

	16.
	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра
	до 01.09.2020 г.
	Степанова Е.А.
Вигантс Я.В.
Литвиненко Г.Е.

	17.
	Наладка оборудования
	до 10.09.2020 г.
	Литвиненко Г.Е.
Косматенко Е.В.

	Работа с участниками образовательных отношений

	18.
	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра 
	до 14.09.2020 г. 
	Богатырёва Е.А.
педагоги Центра

	19
	Открытие Центра
	октябрь – ноябрь 2020 г.
	Степанова Е.А.
Богатырёва Е.А.
педагоги Центра
коллектив Центра образования,
представители социума



